

Envoyé en préfecture le 18/07/2022

Reçu en préfecture le 18/07/2022

Affiché le 18/07/2022

ID : 038-213801053-20220711-22027-DE

31 MAI 2022

COURRIER ARRIVÉ

Maître d'Ouvrage :

Mairie de CHIRENS

Place Joseph Rossat
38850 CHIRENS

Nom de l'opération : Réaménagement et extension de l'école élémentaire - CHIRENS

**AVENANT N° 1
AU MARCHE DE TRAVAUX**

**Lot n° 13
CHAUFFAGE – VENTILATION - SANITAIRE**

Entre les soussignés,

Mairie de CHIRENS

Place Joseph Rossat
38850 CHIRENS

Ci-après désigné par "Le Maître d'ouvrage",

d'une part

Et

Entreprise ODDOS ENERGIE

ZA Le Parvis
38500 VOIRON

Ci-après désignés par "L'Entreprise"

d'autre part

Envoyé en préfecture le 18/07/2022

Reçu en préfecture le 18/07/2022

Affiché le 18/07/2022

ID : 038-213801053-20220711-22027-DE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l'avenant

Travaux modificatifs au marché, objet des devis n° 2022-03-11 ci-joint en date du 11/03/22 et n° 2022-04-19 ci-joint en date du 19/04/22.

Article 2 – Description des modifications

- Suite oubli MOE, ajout de tous les réseaux gravitaires sous dallage, toutes zones.
- Suite demande MOA :
 - o Recouplement du local de stockage R-1 en deux avec rajout d'une ventilation dans les deux nouveaux locaux en raison du souhait MOA de stocker les autolaveuses dans ces locaux.
- Suite impossibilité réglementaire de mettre un vidoir dans le local VDI et souhait MOA de disposer d'un local entretien autonome : recouplement du local VDI en 2 avec création de ventilations dans les locaux VDI et entretien.
- Agrandissement de la grille de prise d'air en façade coté rue, pour éviter le risque d'humidité dans la CTA des combles en cas d'intempéries.

Article 3 – Montant de l'avenant

Le présent avenant est un avenant en plus value :

+ 8 652.10 € HT

+ 1 505.70 € HT

Montant total du présent avenant : + 10 157.80 € HT

Article 4 – Nouveau montant du marché

Le montant du marché du lot n° 13 – 251 361,60 € HT est ainsi modifié :

- montant initial du marché	251 361.60 €
- montant de l'avenant n°1	+ 10 157.80 €
	<hr/>
TOTAL HT	261 519.40 €
TVA 20 %	52 303.88 €
	<hr/>
TOTAL TTC	313 823.28 €

Article 5 – Clauses diverses

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Article 6 – Renoncement à recours

Le titulaire renonce à tout recours pour des faits antérieurs au présent avenant et relatifs au présent marché.

Fait à Grenoble, en 3 exemplaires originaux
Le 25/05/2022

L'Entreprise

ODDOS ENERGIE
ZA Le Parvis - 38500 VOIRON
Tél. : 04 76 05 34 98
E-mail : contact@oddos-energie.fr
SAS - Capital 255 000 €
SIRET 403 284 656 00028 - Code APE 4322A

Le 15 Juillet 2022.

Le Maître d'Ouvrage

Le Maire,

Christine Guerin

