

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
N° 2022 – 021

Nombre de conseillers :

En Exercice : - 19
Présents : - 11
Votants : - 13
Dont 02 pouvoirs

L 'AN DEUX MIL VINGT DEUX

Le mercredi 11 mai à 20H00,

le Conseil Municipal de la Commune de CHIRENS

Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,

À la Mairie, sous la présidence de Mme Christine GUTTIN, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 04 mai 2022.

PRÉSENTS : Mmes MM. Christine GUTTIN, maire ; Jacques IVOL, Lilyan DELUBAC, Karine LETELLIER, Jean-Claude JULLIN, adjoints ; Bernard LY, Arlette BERNARD, Stéphanie BOSQUET, Marie OLIVER, Olivier ROBERT, Rodolphe STEPHANE, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES : Mmes MM. Sylviane COLUSSI, adjoint, Maxime CIARDULLO, conseiller municipal, ayant respectivement donné procuration à Mmes Marie OLIVER et Arlette BERNARD ; Eléonore BEL, Julia BESSON, Pierre CARRE, Maud GIROUD-GARAMPON François LADET Alexie MALTHERE, conseillers municipaux.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Karine LETELLIER.

**OBJET : EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE ELEMENTAIRE – LOT N°03 GROS-ŒUVRE
MACONNERIES – AVENANT N°1**

Madame le Maire rappelle la délibération n°2022-03, en date du 18/01/2002, attribuant les entreprises du lot n°2 au lot n°18, pour les travaux d'extension et de réaménagement de l'école élémentaire, pour un montant total des offres de 2 074 591,82€ H.T., soit TTC 2 489 510,19€.

Compte-tenu de la hausse exceptionnelle et imprévisible des aciers en fourniture, entre la date d'OS de démarrage du lot gros-œuvre (07/02/2022) et la date de commande des aciers (mars 2022), l'entreprise TDMI, retenu pour le lot n°3, a présenté un devis qui, après négociation, a été ramené à 20 000€ H.T.

Madame le Maire propose à l'assemblée municipale de se prononcer sur cet avenant en plus-value.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de CHIRENS :

- **ACCEPTÉ** le nouveau montant du marché du lot n°3 de l'entreprise TDMI ainsi modifié :
 - Montant initial du marché : 457 750,81€ H.T.
 - Montant de l'avenant n°1 : 20 000,00€ H.T.
 - Montant total du marché H.T. 477 750,81€
 - Tva 20% 95 550,16€
 - MONTANT TOTAL 573 300,97€ TTC

- **AUTORISE** Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents permettant de mener à bien ce marché de travaux.

ADOpte A L'UNANIMITE

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme au registre.
Fait à CHIRENS le 11 Mai 2022.

Le Maire,

Christine GUTTIN.

